

# PRESUPUESTO DESARROLLO WEB CAPITÁN CAZON



## PRESUPUESTO CAPITÁN CAZON

Precio por hora: 1000 ARS

Nro	Descripcion	Hs	Total
1	Maquetado de visualizacion del sitio en Figma	3	\$3.000
2	Diseño y Desarrollo web de Home + 5 secciones : Vistas Desktop y mobile (Tiempo estimado 4 semanas)	80	\$80.000
3	SEO (Seguridad, optimizacion y posicionamiento en buscadores) + Sitemap del sitio	4	\$4.000
4	Subida al Servidor(*)	2	\$2.000
Método de Pago: Transferencia			\$89.000

Válido hasta: 10 Agosto 2023

#### **Observaciones**

(\*)Pago de Servicio de Hosting y Certificado de Seguridad (SSL) no están incluidos.



#### **OBJETIVO**

Sitio Web e-commerce responsivo/adaptativo para 3 dispositivos (PC, Tablet y Mobile).

#### **SERVICIOS INCLUIDOS**

Diseño y Desarrollo de páginas *Home + 5 secciones (Nosotros, Productos, Ofertas, Recetas, Contacto)*.

Animaciones.

SEO Basic + Sitemap.

Entrevista Inicial para definir requerimientos y Reuniones semanales para Revisión y modificaciones pertinentes.

Feedback dinámico de la evolución y actualización del sitio.

#### **PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS**

HTML - CSS - Bootstrap - Github -Figma - Canva Plataformas para \*Hosting y registros de Dominio (a elección del cliente) : Hostinger - DonWeb - GoDaddy - LatinCloud - Towebs - MESI - Otro

#### \*\*ADICIONAL: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Cambios de diseño Actualizacion de Contenido Nuevas funcionalidades Mantenimiento del Hosting

\*\*Precio por hora: 1000 ARS



### FASES DE DESARROLLO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

Semana 1:

#### Reunión Inicial

Fase de Diseño Elección de fuentes y paleta de colores. Coordinación de reuniones/entregas.

Fase Estructural
Se define la estructura del sitio.
Obtención y organización del contenido.

Fase de Construcción Maquetado de Home + 2 secciones. .Revisión y recomendaciones.

Semana 2:

Maquetado de 2 secciones. Revisión y recomendaciones.

Semana 3:

Maquetado de 1 sección.
Animaciones.
Implementación de SEO.
Revisión y recomendaciones.

Semana 4:

Pruebas y ultimos cambios. Subida al Servidor.

Fase de Entrega

Revisión Final

Puesta en marcha del Sitio web funcional.